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Anuncian un retraso de un año en la entrega del tren hacia CDMX

	 

 

 Por: Nicolás Gochy

Cuando se anunció el proyecto en el año 2014, la secretaria de comunicaciones y transportes del gobierno federal había señalado que

sería en el año 2017 cuando se entregaría el tren interurbano México Toluca para el transporte de más de 270 mil personas

diariamente, ahora oficialmente la fecha se ha pospuesto para el segundo semestre del año 2018. 

 

En el evento donde se anunció la construcción de esta obra el 07 de julio del 2014, la dirección de comunicación social del gobierno

mexiquense emitió el siguiente comunicado del cual se sustrae este parrafo: ?Pablo Suárez, director general de Transporte

Ferroviario Multimodal,  explicó que el Tren Interurbano realizará un recorrido de 58 kilómetros, de los cuales 36 se construirán en

el Estado de México y concluirá su trayecto en la Ciudad de México, en un lapso de 39 minutos, beneficiando a cerca de 270 mil

personas al día, y a un promedio de 3.5 millones de usuarios anualmente. SE ESPERA SU CONCLUSIÓN A MEDIADOS DEL

AÑO 2017?. 

Con un avance de solo el 50 por ciento del total del proyecto continúan las pruebas de tracción, frenos y electricidad en las vías que

están susceptibles de  ser revisadas. 

 

La prueba que se está llevando a cabo en solo seis kilómetros de los 58 que comprende el proyecto en su totalidad son de

continuidad eléctrica, los sistemas de puesta a tierra y los primeros rodamientos.

Jesús Carillo, director de obras y contratos indicó que estas serán pruebas constantes que se estarán haciendo.

        Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |  Page 1/2  |

https://www.reporte3.mx/?p=20134
http://www.profprojects.com/?page=upm


This page was exported from - Report3 
Export date: Mon Jul 22 21:26:26 2024 / +0000  GMT

?Tenemos un avance del 50 por ciento a nivel del proyecto general?(y estará terminado) en el segundo semestre del 2018?, indicó el

funcionario. 

 

Sin embargo, la percepción de la población en redes sociales ha colocado al sistema en uno de los más cuestionados luego de una

serie de accidentes que se presentaron en lo que llevan de su edificación.
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